

建設工事における契約内容の公表(変更契約)

令和6年3月31日現在

対象工事: 予定価格250万円以上の建設工事

対象期間: 令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種別	工事の概要	変更後工事期間(終期)	変更後契約金額(円)	変更の理由
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐地先	土木一式工事	ボックスカルバート設置工	R6.5.31	289,972,100	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所西別館受変電設備等更新工事	我孫子市我孫子1862-1	電気工事	受変電設備更新工事	R6.5.31	19,057,500	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	(社交)土谷津地区道路整備2期工事	我孫子市久寺家地先	土木一式工事	道路改良工一式	R6.6.30	47,443,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 関係機関との協議に時間を要することになったため
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	布佐地先	土木一式工事	中間立坑鋼矢板工66枚、到達立坑鋼矢板工12枚、地盤改良工28本、フェンス設置工228m、土砂運搬処理工130m3、仮設工一式	R6.6.28	37,697,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 本工事での車両交通規制を伴う工事において、近隣住民との協議に時間を要し、遅れが生じたため
道路課	市道18-001号線道路暫定整備工事	我孫子市白山地先	土木一式工事	道路暫定整備工 一式	R6.7.31	15,873,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 センターライン消去に伴う警察の規制解除に時間を要したこと及び追加工事の使用材料の納期に時間を要するため
道路課	市道17-031号線道路改良工事	我孫子市寿地先	土木一式工事	道路改良工 一式	R6.6.28	6,039,000	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。
道路課	市道23-015号線舗装修繕工事	我孫子市北新田地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R6.8.8	21,791,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-116号線舗装修繕工事	我孫子市青山台4丁目地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R6.8.1	17,655,000	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。
道路課	市道45-001号線舗装修繕工事	我孫子市中里地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R6.8.6	15,246,000	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。
消防本部 総務課	(仮称)我孫子市湖北消防署東側敷地造成工事	我孫子市中里地先	土木一式工事	東側敷地造成・安全対策工事一式	R6.9.30	11,997,700	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・9工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きよ布設工 一式	R6.10.31	28,930,000	【金額変更】 なし。 下水道管布設位置の変更に伴いガス管が支障となり、移設工事に不測の時間を要したため
市民課	湖北台行政サービスセンター改修工事	我孫子市湖北台1丁目12番4号	建築一式工事	行政サービスセンター改修工事	R6.9.13	11,024,200	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会 総務課	我孫子市立布佐中学校第1期屋内運動場電灯設備等更新工事	我孫子市布佐1301番地	電気工事	屋内運動場のアリーナ、ステージ他の照明設備の改修	R6.9.30	11,193,600	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	6-1・若松地内舗装復旧工事	我孫子市若松地内	土木一式工事	舗装工一式	R6.6.28	8,147,700	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。
下水道課	6-2・湖北駅北口舗装復旧工事	我孫子市中峠地先他	土木一式工事	舗装工一式	R6.7.31	6,278,800	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-022号線舗装修繕工事	我孫子市我孫子新田地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R6.9.4	30,448,000	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
道路課	市道00-023号線舗装修繕工事	我孫子市都部新田地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R6.9.4	18,117,000	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所本庁舎屋外照明等更新工事	我孫子市我孫子1858番地	電気工事	本庁舎周辺外灯更新工事	R6.9.30	5,948,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
教育委員会 総務課	我孫子市立新木小学校消防用設備修繕	我孫子市新木1460番地	消防施設工事	消防用設備の修繕	R6.10.31	3,885,200	【金額変更】 試験確認後の不具合及び法令適合の修繕を行ったため 【工期変更】 なし。
公園緑地課	利根川ゆうゆう公園トイレ更新工事	我孫子市利根川ゆうゆう公園	造園工事	トイレの更新工事	R6.9.13	14,861,000	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	6-4・下ヶ戸西側舗装復旧工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	舗装工一式	R6.9.30	8,798,900	【金額変更】 概算数量発注方式のため 【工期変更】 なし。