
き園の維持管理　　　

様

　　　　　　　　　　

式

　　　　　　　　　

担

第

当部課 健康福祉部・あ

６

らき園　　　　　　　

号

　　　　　　　　　　

事

　　　　

中間執行状況

業

　あらき園本館屋根及

コ

び外壁改修工事につい

ー

て、７月６日に着工し

ド

、令和４年２月28日

2

までに完

了する予定で

1

す。７月８日から市、

9

監理業者、施工者と定

4

例会議を開催し、工事

令

の進捗状況等に

ついて

和

確認をしています。

　

　

また、来年度実施予定

３

である「あらき園食堂

年

空調設備等更新工事」

度

に伴う設計業務委託は

事

10月

初旬に完了する

務

予定です。

令和 3年

事

10月 1日

市長あて

業

健康福祉部長

中間報告書

(市長の指定事務事業)

　令和　３年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） あら


