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平成２８年度第１回我孫子市廃棄物基本問題調査会議事概要 

 

１．会議の名称  我孫子市廃棄物基本問題調査会 

２．開催日時   平成２８年９月１５日（木） 午前１０時００分から 

３．開催場所   我孫子市分館庁舎２階 小会議室 

４．出席委員   染谷正行(会長)、鈴木正己(副会長)、土屋耕平、鈴木泰子、 

        米川栄子、高橋美知代、若王子範文、関口均、金井義昌、 

井下田猛、中野優、横山悦子（以上１２人） 

  欠席委員   小林等（以上１人） 

事務局（市） 杉山環境経済部参与、増田課長、伊藤主幹、佐野課長補佐、 

川口主査長、萩谷主査長、五十嵐担当業務長、松澤主査 

５．報告事項（１）新規廃棄物処理施設の整備計画の進捗状況について 

（２）新規廃棄物処理施設整備の今後のスケジュールについて 

（３）廃棄物処理施設先進地視察について 

６．公開        公開 

７．傍聴人   １名 

８．会議の内容  

（１）新規廃棄物処理施設の整備計画の進捗状況について 

（２）新規廃棄物処理施設整備の今後のスケジュールについて 

    （１）（２）について、事務局から当日資料に沿って説明を行った。 

   【主な質疑回答】 

   委 員   ＰＦＩの導入可能性調査の調査結果については、この調査会で報

告をしていただけるのか？ 

   事務局   結果が出たときに皆様にご報告し、ご審議していただくことにな

ります。 

   委 員   別紙１－２に運営事業方式検討委員会とあるが、ＰＦＩ方式で行

うと決まっているということなのか？公設公営等も含むのか？ 

   事務局   公設公営・公設民営・民設民営などその他も含めて事業方式をＰ

ＦＩ導入可能性調査で決定していきます。今のところは、何も決

まっていません。現在、ＰＦＩ導入可能性調査の動向調査の中で

分ってきていることは、事業費は市が持って、維持管理運営は民

間のノウハウを活かすＤＢＯが主流となっています。 

   委 員   コストも大事だが、行政が責任を取れる仕組みも必要と考える。 

委託調査の結果を議論していかなければならないと考えるが？ 

   事務局   今後、ご審議をお願いすることになると考えます。 
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   委 員   別紙１－２「９解体・造成・建設工事」にプラント建設工事は入

っているが、建物の建設がこの中に入っていないが？ 

事務局   建物の建設はプラント建設工事の中に含まれます。 

   委 員   建設工事はこれ一つだけか？ 

   事務局   はい。そのとおりです。 

   委 員   ２つに分けて建設する計画だったのでは？ 

   事務局   第一次計画と第二次計画とありまして、平成２８年度から平成３

２年度までの第一次計画で焼却施設の新設を行い、完成後、第二

次計画で、今ある焼却施設の解体をしまして、資源価値向上施設

を解体後の場所に移す予定です。 

   委 員   第二次計画は今後、新たに出てくる？ 

   事務局   今後、平成３３年度以降に５カ年計画で進めていきます。 

   委 員   旧焼却灰資源化施設の解体にあたって、周りの環境を調査したと

きに、地中の汚染具合によって、計画を変更するようなことはあ

るのか？ 

   事務局   旧焼却灰資源化施設の解体について変更はない。なお、ダイオキ

シン類の付着やアスベストの使用も考えられることから、調査は

行う。また、解体時にも常時測定を行っていく。 

   委 員   焼却施設の建設に伴い、びん選別施設などリサイクル施設が一部

かかる可能性があるとのことだが、配置転換などで影響が出ない

ようにしていくのか？ 

   事務局   影響する施設が出てくる可能性はあるが、今後の詳細配置計画の

中で検討していく。もし影響が出てくる場合は、移設や新たな廃

棄物処理施設の中に入れ込んでいくなど方法を検討していく。 

   委 員   環境影響評価の調査地点の距離で１㎞と２㎞とあったが、調査距

離の基準はあるのか？ 

   説明員   国の基準では概ね１㎞となっていますが、北側の１㎞先は、茨城

県の利根川河川敷であるため、民家などがあるその先の影響を調

査したいことから、１㎞以上に設定しています。 
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 （３）廃棄物処理施設先進地視察について 

事務局から当日資料に沿って説明を行った。 

   【主な質疑回答】 

   委 員   八街市クリーンセンターは、いつ頃建設されたのか？ 

   事務局   平成１５年９月になります。 

   委 員   我孫子市が建設を考えているストーカ炉であるのか？ 

   事務局   同じです。なお、我孫子市の建設予定地は２．９ｈａで、八街市

は１．４ｈａと約２分の１で建設していることから、その点も確

認したい。 

   委 員   建設と運営方式は？ 

   事務局   未確認のため、視察当日にご報告します。 

 


