

指定事務事業問題点・対応報告書

令和 2年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 市道24-003号線等（妻子原地先）の改良

担当部課 建設部・道路課

問題点及び課題が生じた理由等

東日本電信電話株式会社と現地立合いをした結果、架空線の移設に加え、光ケーブル及び地下埋設管の移設も伴うため、今年度の予算では移設が困難な状況です。

今後の対応

今年度は、東日本電信電話株式会社において、設計等を進め、今年度当初予算は減額補正とし、来年度改めて予算を確保し、移設する予定です。

令和 2年10月26日

市長あて

建設部長