

事業コード	2016
-------	------

令和 2年度事務事業中間報告書  
(市長の指定事務事業)

令和 2年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名 (個別事業) 下ヶ戸・中里線外1線の整備

担当部課 建設部・交通課

中間執行状況

平成30年度から繰り越している道路詳細設計については、警察協議において交差点処理等の見直しを行うこととなり、柏土木事務所等関係機関との再協議が必要となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、対面協議が出来なかった期間があることから遅れが生じており、履行期間を令和3年3月末までに変更契約しました。  
本設計により取得用地が確定することから、全体スケジュールに遅れが生じないよう、調整を図りながら進めていきます。

令和 2年10月 1日

市長あて

建設部長