

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画について

鳥の博物館では、令和 9 年度の展示リニューアルを目指して、「我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員会」を設置し、以下のとおり検討を進めています。

1. 我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員会

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画を策定するにあたり、市民参加のもとで幅広い観点から検討するため、令和 5 年 7 月 1 日付けで設置。

検討委員会の委員は、学識経験者、自然環境保全活動団体関係者、行政団体の職員等、全 12 名で構成されている。

2. これまでの検討経過

令和 5 年 7 月 21 日 第 1 回検討委員会の開催

<主な議題>

- ・鳥の博物館の運営方針及び実施計画について
- ・展示リニューアルに係る事例紹介
- ・館内見学

11 月 10 日 第 2 回検討委員会の開催

<主な議題>

- ・鳥の博物館の利用に関するアンケートの集計結果について
- ・鳥の博物館の展示上の課題と改善案について

令和 6 年 2 月 1 日 第 3 回検討委員会の開催

<主な議題>

- ・鳥の博物館の中長期ビジョンと今後の方向性について
- ・展示構成案

3. 今後の予定

令和 6 年度 第 4 回、第 5 回検討委員会の開催

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画の策定

令和 7 年度 展示リニューアル実施設計

令和 8 年度 展示リニューアル改修工事

令和 9 年度 展示リニューアル開館