

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員会スケジュール

業務内容	R5.7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討委員会	第1回懇談 ・経緯、課題等説明 ・スケジュール ・館内見学 ・意見交換			第2回懇談 ・リニューアル素案紹介 ・意見交換			第3回懇談 ・展示の各ブースについて意見交換				第4回懇談 ・中間報告				第5回懇談 ・基本計画案						(第6回懇談)	
館内検討		意見の検討・反映			意見の検討・反映			意見の検討・反映					意見の検討・反映 基本計画案まとめ									
その他												生涯学習審議会 リニューアル進捗報告								パブリックコメント	基本計画策定	